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Kilómetros 0.97 0.15 1.92 0.15 1.81 0.15 0.87 0.15 1.27 0.15 0.60 0.15 0.40 0.15 0.62 0.15 0.75 0.15 0.93

Revisión de 

vías 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Estudio de 

deformación 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TRAMO SUBTERRÁNEO – 11.8 KM 

Revisión de vías – 100%
Calas 53/53 
Aforos en cárcamos pluviales 22/22  
Prueba de placa 8/8
Inspección de aportaciones externas 8/8
Se concluyó es estudio de deformación 
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Limpieza de 

registros
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 8% 15% 35% 43% 60% 35% 33% 0.00% 0.00% 0.00%

Desazolve de 

tubería 100% 100% 100% 100% 100% 100% 98% 97% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Reparación de 

filtraciones 100% N/A 100% 65% 57% 40% 55% 75% 32% 75% 32% 30% 80% 9% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

TRAMO SUBTERRÁNEO – 11.8 KM 

Avance general de obra 48%

Filtraciones 77/161
Limpieza de Registros 207 /511 



Lastrado de tren



Pruebas de deformación de vías 



Pruebas de deformación de vías



TRAMO ELEVADO METÁLICO 6.723 KM
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Geo

Referenciación
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%
100%

Levantamiento 

Topográfico
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%
100%

Proyecto 

Geométrico
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Levantamiento topográfico – 100%

Entrega de Proyecto Ejecutivo – 35% 
Desarrollo de Planos de Taller



Transporte y acopio de material

9

Embarque de vigas IPR. Embarque de perfiles estructurales. 



Transporte y acopio de material

10

Verificación de equipos. Revisión de área de trabajo.



Fabricación de la estructura metálica de la L12 
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Verificación del metal base. Mesas de trabajo.



Avance físico del reforzamiento de columnas 
15 % avance
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Tramo - Estación Columnas a reforzar
Acumulado a la 

fecha 

Columnas con fibra 

de carbono

Zapotitlán - Nopalera 38 - -

Nopalera - - -

Nopalera - Olivios 34 - -

Olivos - - -

Olivos – San Lorenzo 16 - -

San Lorenzo - - -

San Lorenzo - Periférico 44 30 -

Periférico - - -

Periférico – Calle 11 15 14 4

Calle 11 - - -

Calle 11 – La virgen 15 9 -

TOTAL 162 53 4
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Reforzamiento de las columnas

Preparación para colocar la segunda capa de

fibra.
Pasadas con rodillo liso para expulsar el aire y

adherir la fibra a la impregnación.
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Reforzamiento de las columnas

Etiqueta de la caja que contienen los rollos de fibra

de carbono usados.

Colocación de la primera capa de fibra de carbono.



Reforzamiento de las columnas
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Colado de bajantes pluviales. Revisión de condiciones ambientales antes del colado.
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Reforzamiento de las columnas

Temperatura de la mezcla de Grout – 20 grados

Celsius.
Toma de lectura para determinar la fluidez de la

mezcla de Grout.
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Recomendaciones emitidas por el Comité Técnico Asesor

- Reforzamiento de las columnas de concreto mediante encamisados de 

fibra de carbono para incrementar su capacidad estructural, previa reparación 

local y/o inyección de grietas, si se requiere, de conformidad con las 

especificaciones del CTA.

- La inspección aleatoria de soldaduras de las trabes armadas del tramo 

elevado y, en su caso, su reparación. El procedimiento y el personal deben de 

cumplir con la norma correspondiente de la AWS (American Welding Society), 

y deberán estar certificados por la misma.



18

Diafragma


